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ARTICLE LIMINAIRE

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'annexe 20 du code de
la commande publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission
de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le cas échéant, si le maitre d’ouvrage a engagé une démarche BIM, les niveaux de définition
de la maquette numérique et les documents qui en sont issus, sont conformes au cahier des
charges BIM et établis selon les termes de la convention BIM.

ARTICLE 1 - ETUDES D’ESQUISSE

Article 1.1 - Objet

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Dans

Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le
maitre d'ouvrage ;

Visiter les lieux et analyser le site ;

Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires ;
Analyser les données techniques ;

Analyser les données financiéres ;

Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs
traduisant les éléments majeurs du programme, en présenter les dispositions générales
techniques envisagées, en indiquer les délais de réalisation ;

Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe
financiére prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux ;

Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme
et du site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques,
environnementales ou urbaines complémentaires.

le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le

maitre d'ouvrage.
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Article 1.2 - Documents a remettre au maitre d’ouvrage

Article 1.2.1 - Processus projet

Note de présentation sommaire exposant I'approche générale du projet, la justification
du parti architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles envisagées,
les principales dispositions environnementales envisagées ;

Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme d’un plan de
masse au 1/500, de plans des niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 avec
éventuellement certains détails significatifs au 1/200, ainsi que l'expression de la
volumétrie d'ensemble avec éventuellement une facade significative au 1/200. Pour les
ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de
logements au 1/200 peuvent étre demandés en plus des études d'esquisse ;

Note de présentation des principes techniques envisagés: mode constructif, ébauche
des solutions énergétiques envisagées, principes d'aménagements extérieurs et de
raccordements ;

Tableaux de surfaces avec rappel des surfaces précisées dans le programme.
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Article 1.2.2 - Processus administratif

Note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales
régles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

Article 1.2.3 - Processus économique

Note sur la compatibilité du projet avec I’'enveloppe financiéere.

Article 1.2.4 - Management de l'opération

Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission ;

Etablissement du calendrier général prévisionnel de I'opération, établi en collaboration
avec la maitrise d’ouvrage (délais d'études et de validation, délais prévisionnels
administratifs pour les autorisations d’urbanisme et la passation des marchés publics de
travaux, calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et de la réception de
l'ouvrage) ;

Note sur les éventuelles études complémentaires a faire réaliser par la maitrise
d’ouvrage pour la suite du projet, avec indication de leur niveau de criticité.

Les études d’esquisse font l'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage, en proposant
éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires
(études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

ARTICLE 2 - ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE

Article 2.1 - Objet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé
a l'issue des études d'esquisse approuvées par le maitre d’‘ouvrage, comprennent les études
d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

Préciser la composition générale en plan et en volume ;
Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les
intentions de traitement des espaces d'accompagnement ;

Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du
site ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne
et a la sécurité ;

Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement
les performances techniques a atteindre ;

Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles ;

Etablir une estimation provisoire du co(it prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et
économiques proposées.
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Article 2.2 - Documents a remettre

Article 2.2.1 - Processus projet

Note de présentation exposant I'approche générale du projet, la justification du parti
architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le
traitement des volumes intérieurs, les principales dispositions environnementales
retenues, les principales dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité et
d’accessibilité, les éventuels écarts de programmation résultant de I'avancement des
études ;
Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :

Plan d’insertion dans I'environnement,

Plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/200 avec certains

détails significatifs au 1/100 ;
Descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes
d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

Tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.

Article 2.2.2 - Processus administratif

Note adaptée a I’APS sur les réglementations d‘urbanisme applicables, identification des
principales regles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

Article 2.2.3 - Processus économique

Evaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages
sur la trame du descriptif technique.

Article 2.2.4 - Management de |'opération
Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission ;
Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

Le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des
études complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).

Les études d’APS font I'objet d'une présentation au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3 - ETUDES D'AVANT-PROJET DEFINITIF

Article 3.1 - Objet

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d'ouvrage ont pour objet de :

CCTP

Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;

Définir les matériaux ;

Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques et les raccordements ;

Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a
I'hygiéne et a la sécurité ;

Etablir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposé en lots
séparés ;
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* Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des co(its d'investissement, d'exploitation et
de maintenance ;

= Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a l'article 7.2 du
CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ol sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Article 3.2 - Documents a remettre

Article 3.2.1 - Processus projet

* Note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels
écarts de programmation résultant de I'avancement des études ;

» Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme
de : plans d’insertion dans l'environnement, de masse et de toitures, aux échelles
adaptées au projet, plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/100
avec certains détails au 1/50 ;

» Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans
architecturaux, présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs
prédimensionnements; tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage,
ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs ;

» Descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux
et finitions extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques
retenues, ouvrages d'aménagements extérieurs et de raccordements ;

* Notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité (incendie),
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

* Note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;

* Tableaux de surfaces détaillées remis a jour.

Article 3.2.2 - Processus administratif — Dossier de permis de construire et
autres autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention
du permis de construire.

Il établit les documents graphiques et piéces écrites de sa compétence, nécessaires a la
constitution du dossier de demande de permis de construire, qu’il propose a la signature du
maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations
avec les administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot
du permis de construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire auprés des services
instructeurs. Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec |'administration.

Deés réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre
d’ceuvre, procéde a l'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat
de cet affichage.

Lorsque I'opération nécessite |'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes,
enseignes, etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur
instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.
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Article 3.2.3 - Processus économique

Estimation du cout prévisionnel définitif des travails décomposés en lots ou postes
séparés selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur
le mode de dévolution et de consultation des entrepreneurs ;

Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et
classification des écarts selon CCAP).

Article 3.2.4 - Management de projet

Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission ;

Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération

Les études d’APD font I'objet d’'une présentation au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 4 - ETUDES DE PROJET

Article 4.1 - Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées
par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de
construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de
I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de
leur mise en ceuvre ;

Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques ;

Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction
du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes
nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages ;

Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet ;

Etablir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un
avant métré ;

Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t
prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation ;

Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Article 4.2 - Documents a remettre

Article 4.2.1 - Processus projet

Documents graphigues
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Plan masse ;

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de
I'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas
des ouvrages de second ceuvre, ainsi que les détails significatifs de conception
architecturale a une échelle variant de 1/20 a 2. Ces plans intégreront les divers locaux

Page 7 sur 42



techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles (sous-sols et combles
notamment) ;

Plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux,
tracés des canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diameétres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et
profondes (ouvrages principaux), plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 ;

Repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des
surcharges d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux
ouvrages ;

Plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux
extérieurs, a une échelle adaptée ;

Les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des
machineries diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des
terminaux au 1/100 ;

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux
chemins de cables, I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;
Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques ;

Lorsque l'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale
garantissant la cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides ;
Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.) ;

Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits

Rédaction des cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages
et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et
d’épreuves, fixant les limites de prestations entre les différents lots ;

Notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité
incendie, d'accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

Note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;
Tableaux de surfaces détaillées mis a jour.

Article 4.2.2 - Processus économique
Présentation du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou
postes séparés et de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi ;
Note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.

Article 4.2.3 - Management de |'opération

Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales solutions prises a ce stade de la mission ;

Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

Etablissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots
ou corps d’état, qui sera joint au DCE.

Les études de PRO font I’'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage.

CCTP

Page 8 sur 42



ARTICLE 5 — ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE
TRAVAUX

Article 5.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur
la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

= Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au marché ainsi que des piéces élaborées par la
maitrise d'oceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre
d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est
prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a une entreprise
générale ;

= Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

= analyser les offres des soumissionnaires, s'il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder
a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;
analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de
I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le reglement
de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le co(it prévisionnel des travaux ;

» Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés
de travaux par le maitre d'ouvrage.

Article 5.2 - Prestations et documents a remettre

Article 5.2.1 Processus projet
Etablissement de la liste des piéces nécessaires a la consultation

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la passation des
marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le
maitre d'ceuvre et les autres intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre
de priorité contractuelle.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution
des marchés de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de
conception choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif,
projet ou EXE).

Constitution des piéces techniques du DCE

Le maitre d'ceuvre regroupe et collecte les piéces techniques écrites et graphiques du DCE sur
la base des études approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces piéces comprennent :

* LeoulesCCTP;

» Les plans et piéces écrites élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau
de conception choisi par le maitre d’ouvrage pour la consultation.

* Le cas échéant, les autres documents produits soient par le maitre d’ouvrage, soit par
les autres intervenants de I'opération
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Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence de I'ensemble avant I'envoi a publication.

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par
le maitre d'ouvrage.

Article 5.2.2 Processus administratif
Elaboration des pieéces administratives

Le maitre d’ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et
CCAP) et de mise en concurrence (publicité, réglement de consultation) composant le DCE.

Le maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux
minimum de capacité requis des candidats. Il propose également les critéres de choix des offres
pour désigner l|'attributaire du marché. Le maitre d’oceuvre propose et circonscrit le champ de
I'ouverture aux variantes et des prestations supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au
maitre d’ouvrage permettant d’assurer la mise en cohérence avec les piéces techniques servant
de base a la consultation.

Assistance pendant la période de consultation

Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d'ceuvre les questions techniques déposées sur le profil
acheteur par les candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d'ceuvre.

Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres

Le maitre d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maitre d'ceuvre selon les
moyens convenus.

Au titre de l'analyse des candidatures, le maitre d’ouvrage s’assure de la complétude des
dossiers et de de I'analyse des piéces administratives et relatives aux capacités juridiques et
financiéres (déclaration de candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations
d’emploi et aux interdictions de soumissionner). Le maitre d'ceuvre procéde a l'analyse des
piéces correspondant aux capacités techniques et professionnelles, et donne un avis au maitre
d’ouvrage sur l'identification des candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de l'analyse des offres, le maitre d‘ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse
technique et financiére des offres, et s'il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la
trame transmise par le maitre d’ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre
d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre identifie les offres irréguliéres, en raison de leur non-conformité aux piéces
techniques du DCE. Il propose une notation des offres réguliéres selon les critéres de choix
indiqués dans la publicité et/ou le réglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est
remis a jour pour donner suite aux éventuelles régularisations et négociations conduites par le
maitre d’ouvrage.

Article 5.2.3 Processus économique

Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire

Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d'ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix
global et forfaitaire. Lorsqu’il réalise les études d’exécution, le maitre d’ceuvre compléte le cadre
de décomposition du prix global et forfaitaire avec les quantités.
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ARTICLE 6 — ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE
Article 6.1 - Objet

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le marché le
précise, fondées sur le projet approuvé par le maitre d’ouvrage, permettent la réalisation de
I'ouvrage. Elles ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

I'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a 'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans
tous leurs détails, sans nécessiter pour I'entrepreneur d'études complémentaires autres
que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de
réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

la réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase
d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps
d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de
maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au
niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments
d’ouvrage, des équipements et des installations ;

I’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots
ou corps d'état ;

I'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le marché précise que les documents pour |'exécution des ouvrages sont établis, partie

par la

maitrise d'ceuvre, partie par les entrepreneurs titulaires de certains lots, le présent

élément de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents
fournis par les entrepreneurs. Le CCAP fixe I'étendue de cet élément de mission.

Article 6.2 - Prestations et documents a remettre

Article 6.2.1 - Processus projet

Plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier

La liste des plans d’exécution a fournir est décrite en annexe au CCTP.

Les plans d'exécution ne comprennent pas les plans d'atelier et de chantier décrits en annexe

(PAC).

Les plans d’atelier et de chantier comprennent également I'adaptation des plans d’exécution
aux marques et types d’ouvrages retenus par les entrepreneurs et agréés par le maitre d’ceuvre.

Etudes de synthése

Organisation

I'organisation des moyens et des méthodes ;

la mise en place d'une direction de synthése techniquement compétente ;

la mise en place de I'équipe de syntheése ;

la mise en place d'un systéme informatique ;

la spécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de syntheése.

Animation

CCTP

la préparation et la direction des réunions de synthése ;
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* la liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires ;
» |e planning des réunions ;
* la rédaction et la diffusion des comptes rendus.

Réalisation

* le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires ;

= la réalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires ;

= |'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;

= le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés ;
* ['information du CSPS ;

* |la mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des plans
d’exécution ;
» |a compilation des DOE de synthése.

Article 6.2.2 - Processus économique

» devis quantitatif détaillé : sur la base du cadre DPGF établi lors du dossier PRO,
établissement du devis quantitatif détaillé comprenant les quantités mises en ceuvre,
les prix unitaires estimés et les totaux

Article 6.2.3 - Management de projet

= actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Article 6.3 - Direction de la cellule de synthese

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage a institué une cellule de synthése et a désigné le maitre
d’ceuvre comme directeur, ce dernier en assure la constitution, la direction et I'animation. Le
maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage le nom et les coordonnées de la ou des
personnes chargées de cette mission de direction.

La mission de direction a pour objet de coordonner et d’établir les plans de synthése au niveau
du détail afin de permettre aux entrepreneurs d’établir leurs plans d'EXE (bon pour exécution
apres visas) et de déterminer les réservations.

Le directeur de la cellule assure l'organisation des réunions dont il fixe la périodicité, la
convocation des participants, la rédaction des comptes-rendus, ainsi que le secrétariat.

Si une plateforme d’échanges de données est mise en place, il en est I'administrateur et définit
les droits d’accés des différents intervenants.

Le directeur de la cellule de synthése :

o définit la liste typologique des sujets, qui font I'objet d'études de synthése (ensemble
des réseaux en plafonds, ensemble des terminaux, gaines techniques, facades, détails
d'étanchéité, etc.) et les zones qui en sont exclues ;

o diffuse la charte graphique et la notice de fonctionnement de la cellule de synthése a
I’ensemble des intervenants de l'opération ;

e établit les fonds de plans de synthése puis les transmets aux entreprises ;

e établit la liste des pré-plans d’exécution que chaque entrepreneur doit fournir ainsi que
le planning de production, en concertation avec I'OPC

e analyse les éventuels conflits qu'il aurait détecté ou qui lui auraient été signalés par les
participants de la cellule, et propose des solutions de résolution ;

e établit les plans de synthése et les diffuse aux entreprises ;
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ARTICLE 7 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE
Article 7.1 - Objet

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les
entrepreneurs, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre
d’ouvrage que les documents établis par I’'entrepreneur respectent les dispositions du projet
établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la
cellule de syntheése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de I'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des
documents établis par les entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de
sa propre responsabilité.

Article 7.2 - Prestations et documents a remettre

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

o Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les
documents d'exécution ;

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux ;

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs ;

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;

e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC
ou les entrepreneurs ;

e Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 8 - DIRECTION DE L'EXECUTION DES MARCHES DE
TRAVAUX

Article 8.1 - Objet

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

e S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

e S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du
ou des marchés de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni
erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un professionnel de la
maitrise d’ceuvre ;

e S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés
de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;
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Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du
ou des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser
et diriger les réunions de chantier ;

Systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le
ou les entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes ;

Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte
général ;

Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires en réclamation des entrepreneurs.

Article 8.2 - Prestations a réaliser et documents a remettre

Article 8.2.1 - Processus projet

Examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en
application de leurs marchés ;

Synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre
d'ouvrage avant exécution ;

Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des
marchés ;

Relevé des non-conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de
chantier.

Article 8.2.2 - Processus économique
Vérification des décomptes mensuels et finaux ;
Etablissement des états d'acompte ;
Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au
plus tard a la présentation du projet de décompte final;

Etablissement du décompte général.
Article 8.2.3 — Management de |'opération
Organisation et direction des réunions de chantier ;
Etablissement et diffusion des comptes-rendus ;
Etablissement des ordres de service ;
Présentation et établissement des avenants aux marchés de travaux ;
Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
Information du maitre d'ouvrage sur :

L'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
Les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;
La classification des éventuels travaux modificatifs ;

Les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.
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ARTICLE 9 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
Article 9.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement a pour objet :

» D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux

= D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée

» De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

» De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de l'ouvrage
a partir des plans conformes a l’exécution remis par l'entrepreneur, des plans de
récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

Article 9.2 - Prestations confiées et documents a remettre

Article 9.2.1 - Processus projet

Avant réception

» Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des
équipements selon les prescriptions des marchés de travaux ;

» Etablissement par marchés de la liste des réserves ;
» Proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

» Etablissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par
le maitre d’ouvrage notamment les procés-verbaux des opérations préalables et le
document de décision de réception qui sera signé par le maitre de I'ouvrage.

Aprés réception
» Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
» Etablissement des procés-verbaux de levée des réserves ;

» Examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année
de garantie de parfait achévement:

Lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs
concernés ;

Lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s'’ils mettent en
péril sa solidité, examen sur place des désordres et engagements des actions et
travaux de mise en conformité.

Article 9.2.2 - Dossiers des ouvrages exécutés

Le maitre d'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de l'ouvrage
et en assure la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d'ccuvre

Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de l'ouvrage mis a jour, aux mémes
échelles que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans
architecturaux généraux.

Lorsque le maitre d’'ceuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint
au dossier des ouvrages exécutés.
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DOE entrepreneurs

Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :

e Le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;
e Les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d'équipements.

Article 9.2.3 - Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre
d’ouvrage et sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, l'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage
au permis de construire, conformément a l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
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MISSIONS COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 10 - DIAGNOSTIC

Article 10.1 - Objet

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre d'ouvrage sur I'état du batiment
et sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet :

d’établir un état des lieux. Le maitre d'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise
d'ceuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise
d'ceuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement
de cet état des lieux ;

de fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de |la perception architecturale
du bati existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des
habitants et usagers ;

de procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en
place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux
réglements d'hygiéne et de sécurité ;

de permettre I'établissement d’'un programme fonctionnel d'utilisation du batiment
ainsi gu'une estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de |'opération ;

de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Article 10.2 - Documents a remettre et prestations a réaliser

Article 10.1.1 - Documents a remettre par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage remet au maitre d’'ceuvre les éléments suivants :

le relevé des lieux comprenant les plans de niveaux, les facades, les coupes nécessaires
a la compléte compréhension des ouvrages. Le cas échéant, ce relevé est remplacé par
une maquette numérique ;

les diagnostics amiante et plomb.

De plus, il mettra a disposition tout autre document technique relatif aux ouvrages existants et
a leur exploitation dont il a la possession (investigations, expertises, dossiers techniques,
dossiers d’ouvrages exécutés, etc.).

Article 10.1.2 - Processus projet

Sur la base des éléments disponibles, le maitre d'ceuvre établit :

CCTP

un état des lieux comprenant :

- les plans architecturaux d’état existant représentant l'ouvrage dans ses
différents dimensions, avec identification des composants structurels et
secondaires résultant de la visite des lieux, ainsi que des documents et résultats
d’investigations fournis par le maitre d’ouvrage ;
une note de présentation.

un rapport d’analyse architecturale et urbaine comprenant :
compréhension de la situation du bati dans son environnement urbain ;

dans le cas de batiment a forte valeur patrimoniale, analyse historique.

un rapport d’analyse technique comprenant :
I’'analyse des systémes constructifs ;
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le repérage et l'analyse des éventuels désordres affectant la solidité des
ouvrages.

» le cas échéant, selon le niveau de réemploi considéré, un rapport d’analyse :
des divers process techniques existants dans le batiment, I’'évaluation de leur
efficacité, et I'analyse de leur conformité vis a vis des réglementations en
vigueur ;
des éventuels dysfonctionnements liés a ces installations, sur la base des
observations et des renseignements fournis, le cas échéant, par les utilisateurs ;
des ouvrages secondaires et de leur état général.

» sur la base des renseignements fournis par le maitre d’ouvrage, une note identifiant les
principales attentes des usagers et/ou habitants du batiment

* |e cas échéant, une note sur les investigations complémentaires comprenant :
la présentation des études et investigations complémentaires nécessaires a la
complétude du diagnostic, avec indication de leur niveau de criticité sur le
planning prévisionnel de I'opération ;
les cahiers des charges décrivant ces investigations et les analyses attendues,
avec un niveau de détail permettant la consultation des prestataires concernés.

*= un rapport d’analyse fonctionnelle comprenant :
o l'analyse de l'adéquation des surfaces existantes avec le programme ;
o I'évaluation de I'aptitude des locaux a recevoir le programme fonctionnel
envisagé ;
o la mise en évidence des principales adaptations a apporter aux existants et/ou
au programme de travaux pour garantir la faisabilité de I’opération.

Article 10.1.3 - Processus administratif
* note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales
régles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

Article 10.1.4 - Processus économique

* note sur la cohérence de I'enveloppe financiére prévisionnelle

Article 10.1.5 - Management de l'opération

* note de synthése et de faisabilité de I'opération, établie sur la base des diverses analyses
réalisée

Cette note de renseigne le maitre d’ouvrage sur I'état général des constructions existantes, leur
capacités a accueillir le programme envisagé, I'importance des modifications a leur apporter et
le niveau d’adéquation avec I'enveloppe financiere prévisionnelle. Elle contient également une
proposition de planification sommaire de I'opération. La note permet au maitre d’ouvrage de
juger de la faisabilité de I'opération
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ARTICLE 11 — ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE
(OPC)

Article 11.1 - Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

= Pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant
sur les études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que
leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant
au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des
éventuelles pénalités ;

*» Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des
différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college
interentreprises d'hygiéne et de sécurité ;

* Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses
mesures d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I'élément de mission OPC, le maitre d'ceuvre est désigné comme pilote.

Article 11.1.1 - Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de
la consultation des entrepreneurs.

Article 11.1.2 - Missions du pilote pendant la phase de préparation des
travaux

Le pilote est chargé :
» De mettre en place I'organisation générale de |'opération ;
» D’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :
- La production des études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise,

de validation puis de commande pour les principaux matériaux et équipements,
la présentation des échantillons et prototypes ;
La réalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;
Les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception
des travaux.

» De réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des

documents d’exécution.

Article 11.1.3 - Missions du pilote pendant la période d’exécution des
travaux

Le pilote est chargé :

» De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

* De pointer hebdomadairement |'état d’avancement détaillé des travaux ;

» De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification
détaillée par périodes et par élément d'ouvrage ;

= De coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

» De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des
mesures correctives pour rattraper des retards ;

» D’apprécier et rendre compte mensuellement de l'origine des retards dans des
conditions permettant d’engager |'application des éventuelles pénalités de retard
prévues dans les marchés des intervenants ;
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= D’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés
de toutes natures et l'identification des responsabilités en vue d’une éventuelle
application des pénalités de retard.

Article 11.1.4 - Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux
opérations de réception

Le pilote est chargé :
= D’établir la planification des opérations de réception ;
= De coordonner et piloter ces opérations ;
» De planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
= De pointer I'avancement des levées de réserves.

Article 12 - ETUDE D’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE (EAE)?

La mission consiste a la réalisation de I'étude d’approvisionnement en énergie réglementaire
avant dép6t du permis de construire, conformément au Décret n°2007-363 du 19 mars 2007
relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants et a l'affichage du
diagnostic de performance énergétique, a I'Arrété du 18 décembre 2007 relatif aux études de
faisabilité des approvisionnements en énergie pour les batiments neufs et parties nouvelles de
batiments et pour les rénovations de certains batiments existants en France métropolitaine et
a I'Arrété du 30 octobre 2013 modifiant I'arrété du 18 décembre 2007 relatif aux études de
faisabilité des approvisionnements en énergie pour les batiments neufs et parties nouvelles de
batiments et pour les rénovations de certains batiments existants en France métropolitaine.

Depuis le 1er janvier 2008 pour les projets de batiments de plus de 1000 m2 et depuis le ler
janvier 2014 pour les projets de 50 a 1000 m2, le maitre d’ouvrage d’une opération de
construction doit réaliser, avant le dépot du permis de construire, une étude de faisabilité
technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la
construction (art L.111-9 du code de la construction et de I’'habitation).

Cette mesure est destinée a favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux systémes
les plus performants. Le maitre d’ouvrage a la liberté de choisir la ou les sources d'énergie de
la construction, guidé par les conclusions de cette étude qui visent notamment a raisonner selon
des indicateurs énergétiques, environnementaux et économiques.

Cette étude concerne I’énergie utilisée pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la
production d’eau chaude et |'éclairage. Elle compare diverses solutions techniques, dont la
solution initialement proposée par le maitre d’ceuvre. En particulier, 9 types de systémes sont
a étudier :

e Les systémes solaires thermiques ;

e Les systémes solaires photovoltaiques ;

e Les systémes de chauffage au bois ou a biomasse ;

e Les systéemes éoliens ;

e Le raccordement a un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il
existe a proximité du terrain d‘implantation de I'immeuble ou de I'opération ;

e Les pompes a chaleur géothermiques ;

e Les autres types de pompes a chaleur ;

e Les chaudiéres a condensation ;

e Les systémes combinés de production de chaleur et d'électricité.

' Source Cerema
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e Pour chaque systéme, I’'étude doit présenter :

e Le colit d'investissement ;

e La consommation d’énergie globale, en mwh/an, et la consommation d’énergie par m2
de shon, en

e Kwh/m2.an;

e L’émission globale et annuelle de gaz a effet de serre, en tco2/an, et I'émission annuelle
de gaz a effet de serre par m2 de shon, en tco2/m2.an ;

e La classe d’énergie et la classe climat atteintes par le systéeme ;

e Le colt annuel d’exploitation ;

e Les avantages et inconvénients du systéme (conditions de mise en ceuvre, conditions
de gestion et de maintenance, etc.).

La conclusion de I'étude propose une solution et présente les raisons du choix de la solution
retenue.
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Article 13 - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE CUISINE (CUI)

La mission conception et aménagement de cuisine (CUI) est une mission d’'assistance au maitre
d'ouvrage pour l'assistance a la conception ou a la rénovation de cuisines professionnelles,
incluant comprenant I'étude de faisabilité des aménagements, le choix et l'installation des
équipements de cuisine de production ou de réchauffage en liaison froide, les prescriptions
techniques et réglementaires portant sur les équipements et les locaux d’implantation, la
consultation des entreprises et le suivi des travaux d’installation.

La mission se compose comme suit :

e Prendre connaissance du programme, établir une premiére liste et dimensionnement du
matériel et des équipements, rappeler les prescriptions techniques et réglementaires
applicables au projet.

e Echanger avec l'architecte et les bureaux d’études techniques sur les modalités de
conception du projet, évaluer les besoins et les contraintes, établir des préconisations.

e Réaliser les plans d’aménagement des espaces intégrant les équipements, le mobilier
fixe et mobile. Les plans d'aménagement sont réalisés a I’échelle 1/50%™ ou 1/20%™€ sur
la base des plans architectes et des plans des fluides.

e Etablir une estimation financiére du cout des équipements.

o Etablir les piéces écrites listant et décrivant le matériel et les équipements de cuisine.

e Rédiger des descriptifs et les quantitatifs en vue de la consultation des entreprises.

e Analyser les offres des entreprises et assister le maitre d’ouvrage a la conclusion d’'un
marché de travaux et/ou de fournitures des équipements de cuisine.

e Suivre les travaux, de fournitures et d’installation des équipements de cuisine, en
coordination avec les autres corps d’état.

e Assister le maitre d'ouvrage a la réception du matériel et a la mise en service des
équipements.
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ANNEXE 1 - REPARTITION DES ETUDES D'EXECUTION

|

Documents a établir

Description des ouvrages

‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques X
définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et
les caractéristiques des ouvrages, les contraintes générales de mise
en ceuvre, les conditions d’essais et de réception
Spécifications  complémentaires liées aux méthodologies X
propres a I'entreprise, aux marques des matériels
Limites de prestations X
Quantitatif
Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par I'auteur X
des plans d’exécution)
Devis quantitatif détaillé X
Notes de calcul
Notes de calcul de dimensionnement général X
Notes de calcul d’exécution X
Note de «calcul résultant de variantes ou méthodologies X
d’entreprises
Incidences sur les autres corps d'état
Réservations importantes affectant les ouvrages de structure X
Report des réservations définies par les entreprises X
concernées et visées par la cellule de synthése
Petites réservations, traversées de maconnerie, fourreaux X
non reportés sur les plans de structure
z Charges a supporter par la structure
GENERALITES E pporter b
e Principaux ouvrages X
e Tous ouvrages X
Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)
e Besoins principaux X
e Tous ouvrages X
Plans de détail de chantier: supports , accrochages X
Autres incidences X
Choix des matériels et appareillages
Caractéristiques générales : performances, nature, puissances,
débits
e Ouvrages principaux X
e Tous ouvrages X
Marques et caractéristiques correspondantes, justification X
éventuelle des performances
Locaux techniques
Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux et X
équipements principaux
Caractéristiques et positionnement des matériels X
Plans de détail d'équipement intérieur des locaux : matériels,
gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux planchers
éventuels, socles
X
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Domaine

PLANS DE
FONDATIONS ET
OUVRAGES
D'INFRASTRUCTURE

Variantes d'entreprise

Adaptation des plans d’exécution consécutive a des variantes ou
méthodologies propres a I'entreprise

Documents des ouvrages exécutés

Plans conformes a I'exécution

Caractéristiques des matériels et appareillages

Calepinage et coloration

Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps d'état

Plans architecturaux

Plan de situation

Plan de masse

Aménagements extérieurs (voiries — espaces verts)

Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les
cloisonnements, portes et ouvrages de second ceuvre et toutes les
cotations

Coupes générales transversales et longitudinales (1/50)

Coupes et détails de second ceuvre:

e des ouvrages principaux (1/20, 1/10)

e de tous les ouvrages avec définition des interfaces
entre composants et corps d’état (1/20, 1/10, 1/2, 1)

e adaptation résultant des marques et types retenus par
les entreprises et agréés par les MOE

Documents a établir

Implantations des axes, trames, joints de dilatation

PRO

EXE

PAC

Terrassements

e généraux

e particuliers

Canalisations enterrées

e tracés et principaux diameétres

e tous diametres, niveaux, regards, détails

Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,...), parois
moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds

e ouvrages principaux : dimensionnement et niveaux
(1/100)

e tous ouvrages : dimensionnement, implantation,
niveaux, cotation (1/50)

Ferraillages (1/50)

e nature d’acier, sections d’armature, implantation
générale

e nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a
commander

Ouvrages liés aux installations de chantier : plateformes, massifs de
grues, etc...

Relevé contradictoire de l'implantation réelle des fondations et plans
complémentaires correspondants

Injections et rabattements de nappe
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‘ Documents a établir ‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

Béton armé
Implantation des axes, trames, joints de dilatation X
Différents niveaux avec positionnements et dimensionnements X
principaux, y compris magonneries porteuses (1/100)
Différents niveaux et coupes de détails : cotations,
dimensionnements, implantation des trémies, report des X
réservations définies par les entreprises concernées et visées par la
Cellule de Synthése (1/50)
Magonneries porteuses : nature, positionnement (1/50) X
Plans de cloisonnements magonnés X
Ferraillages (1/50)
e nature d’acier, sections d’armatures, implantation X
générale
e nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a X
commander
Eléments préfabriqués (1/50) :
e résultant de la conception (coffrage et ferraillages X
PLANS DE STRUCTURE généraux)
e résultant de méthodologie propre a l’'entreprise X
e nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a X
commander
Métallique
Implantation des axes, trames, joints de dilatation X
Ouvrages principaux : Positionnements et dimensionnements X
principaux (1/100)
Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes d’épure,
cotations, dimensionnements, nature et qualité des profilés, détails X
de principe de conception des assemblages, détails de principe de
scellements et appuis (1/50)
Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc...), des X
scellements et des appuis
Plans de faconnage, détails de découpage et de fabrication,
dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, X
nomenclatures

" R0 | EXE | PAC

Plan de toiture avec pentes, chéneaux, gouttiéres, descentes

Détails type X

Plans de calepinage X

COUVERTURE
ETANCHEITE Détails, cas particuliers X

Notes de calcul dimensionnements des ouvrages DEP X

Demandes de réservations X

Vérification des supports, prise de cotes X

Plans de pose X
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Notes de calculs de dimensionnements

L [ x]

Domaine

Documents a établir

Plan de repérage et calepinage général sur fagades et coupes

‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC
X

Détails type X
Plans de calepinage détallé toutes fagades X
BARDAGE Détails, cas particuliers X
HABILLAGE DE
FACADES Notes de calcul justificatives selon produits retenus

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes

Plans de pose

X | X | X | X

Domaine ‘

Documents a établir

‘ PRO ‘ EXE ‘ 7:\®

X
Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les plans de niveaux et de fagades
Détails type X
Nomenclature détaillée de tous les ouvrages (dimensions, géométrie, équipements) X
MENUISERIES Détail ticuli X
EXTERIEURES étails cas particuliers

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes

Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base de produits utilisés

Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits utilisés

X [ X[ X | X

Domame Documents a établir

Tableau de nomenclature générale des portes et chassis

Plans généraux des agencements

X

Détails de réalisation des agencements

MENUISERIES BOIS

Repérage et calepinage général sur plans et élévations des habillages muraux

ET AGENCEMENTS

Plans de calepinage détaillés des habillages muraux

Détails type de finitions

Détails cas particuliers de finitions

Vérification des supports, prise de cotes

Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages

Domaine

Documents a établir

’ PRO ‘ EXE ‘ PAC

FAUX PLAFONDS

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X

Détails type X

Plans de repérages en relation avec CCTP X

Calepinage X
X

Détails cas particuliers

Vérification des supports, prise de cotes
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Documents a établir

‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

Repérage sur plans généraux X

CLOISONS X

DOUBLAGES Plans de calepinage, si besoin
Vérification des supports, prise de cotes, tracé sur site X
Repérage des prestations sur plans généraux X
Plans détaillés et de calepinage de tous les ouvrages (dimensions, géométrie, X
équipements)
Détails type X
SERRURERIES Yo

Détails cas particuliers X
Vérification des supports, prise de cotes X
Notes de calcul pour dimensionnements définitifs X
Plans d'atelier pour fabrication X

Domaine ‘

Documents a établir

‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

REVETEMENTS DE SOL

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X

Plans de repérages en relation avec CCTP X

Plans de calepinages X

Détails divers X

Plans de réservations X
X

Vérification des supports, prise de cotes

Domaine

Documents a établir

PEINTURES

Tableau de repérage des finitions

Domame Documents a établir

Schéma général et bilan de puissance

Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100) X
. . X X
Implantation des terminaux 1/100 1/50
Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux
o tracé des réseaux et gaines (bifilaires), indication des X
PLANS DE CHAUFFAGE diameétres, débits, sections et niveaux principaux
VENTILATION
CLIMATISATION e positionnement des principaux accessoires
(robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, pieges a X
sons, etc...)
e coupes et détails nécessaires X
e trongonnage, piéces de transformation, assemblages,
détails de raccordement des appareils, suspensions, X
accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrement,
isolations
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Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation
et d'équilibrage

Documens a établr Pro | BXE | Pac

Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et évacuations X

Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100) X

X X

Implantation des terminaux 1/100 1/50

Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux (1/50)

e tracés de réseaux, indication des diameétres, sections
PLANS DE PLOMBERIE et niveaux principaux

SANITAIRE — - _
e positionnement des principaux  accessoires

(robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc...)

e coupes et détails nécessaires X

e trongonnage, piéces de transformation, assemblages,
détails de raccordement des appareillages, suspensions,
accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrement,
isolations

e détail des sanitaires X

Documents a établir ‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

Schéma général de distribution avec bilans de puissance X

Tracés des principaux chemins de cébles X

Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/100) X

Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des
différents départs, puissances et protections

Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux (1/50) :

e implantation des tableaux d’'étage, tracés des chemins
PLANS D’ELECTRICITE de cables

COURANTS FORTS . I .
e positionnement des différents appareillages

(luminaires, prises de courant, interrupteurs, etc...)

e carnet de céblage X

e détails de cablage de puissance, d’automatismes, de
circuit de terre et liaison équipotentielles

e tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et
section de cébles, plans de céblage des tableaux, X
suspensions, accrochages, calfeutrements, socles

Domaine Documents a établir ‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC
Implantation

PLANS DE TELEPHONE | | pjans d’implantation sur plans d’architecte des équipements
V.D.I. RECHERCHE DE | |terminaux X
PERSONNES - — —
Coupes néecessaires a la compréehension des ouvrages X
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Domaine

SONORISATION
DISTRIBUTION DE
L'HEURE

Plans d’organisation des baies

Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié

Cablage de distribution

Schéma de distribution V.D.I

Tracés des principaux chemins de cébles

Diagramme de 'autocommutateur

Carnet de cables (repérages des équipements, tenant, aboutissant,
nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours,
nature des cables et conduits, nombre de paires par cables

Documents a établir

Implantation

‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

Plans d’implantation sur plans d’architecte des matériels de diffusion

X
sonores
Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages X
Cablage de distribution
Schéma de distribution X
Tracés des principaux chemins de cébles X

Carnet de cables (repérage des équipements, tenant, aboutissant,
nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours,
nature des cables et conduits, nombre de paires par cable

Domaine

DETECTION INCENDIE
VOL CONTROLE
D’ACCES

Documents a établir

Implantation

PRO EXE PAC

Plans d’implantation sur plans d‘architecte des équipements

L X
terminaux
Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages X
d’asservissement
Maquettage des écrans opérateurs (sites importants) X

Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et de
détection au titre de la norme a charge du coordonnateur SSI

Cablage de distribution

Schéma de distribution X

Tracés des principaux chemins de cables X

Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, X
nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, X

nature des cables et conduits, nombre de paires par cables

Domaine

GTC

Documents a établir

Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des PC et liste
des points de GTC

‘ PRO ‘ EXE ‘ PAC

Cablage de distribution

Schéma de distribution
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Tracés des principaux chemins de cables X

Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant, aboutissant,
nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours,
nature des cables et conduits, nombre de paires par cable

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux
(EU, EP, gaz, électricité, téléphone). Diameétres et niveaux | X
principaux, zones de raccordement aux réseaux extérieurs

Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux.

PLANS DE VRD Diameétres, niveaux, fils d’eau, positionnement et X
dimensionnement des regards, raccordement aux réseaux
extérieurs
Profils en long, coupes en travers des voiries X
Coupes et détails X

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Plans généraux de repérage des plantations X
Détails type X
ESPACES VERTS Détails cas particuliers X
Plan d'implantation détaillée, cotations X
Vérification des supports, prise de cotes X
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ANNEXE 2 - CONTENU DE LA MISSION DIAGNOSTIC

Le contenu de I'élément de mission DIAGNOSTIC est conforme aux dispositions de I'annexe II
de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments
de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de
droit privé.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment
et sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet de :

- établir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise
d'ceuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise
d'ceuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement
de cet état des lieux ;

- fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale
du bati existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des
habitants et usagers ;

- procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place
et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux
réglements d'hygiéne et de sécurité ;

- permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une
estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de |'opération ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Seuls sont confiés au maitre d’ceuvre les éléments de mission cochés a I’article 2.3 du CCTP.

A. Relevé d’état des lieux et investigations complémentaires

Les relevés ont pour objet de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état des ouvrages existants.

A.1 - Documents nécessaires a I'établissement de I'état de lieux

Lors de la signature du contrat, I'annexe 1 du CCTP définit la liste des documents nécessaires
a |'établissement de I’état des lieux, en précisant s’ils ont été fournis par le maitre d’ouvrage
ou sont encore a réaliser.

Si les documents nécessaires a I'état des lieux ne sont pas fournis par le maitre d’ouvrage, leur
établissement est confié soit a la maitrise d’ceuvre titulaire du marché, soit a des prestataires
extérieurs, par contrat séparé et a la charge du maitre d’ouvrage.

Si au cours de l'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains
documents fournis par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions, il en informe le maitre d’ouvrage.
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Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au
titulaire du marché, soit a un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette
mission fait I'objet d’une rémunération supplémentaire.

A.2 - Relevé et représentation graphique des ouvrages existants

Le maitre d'ceuvre compléte les documents fournis par le maitre d’ouvrage et établit ceux qui
le concernent et qui sont déterminées par I'annexe 1 du CCTP.

En cas de saisie des données sur support informatique, le type de support et le format des
données sont définis a I'article 11.1 du CCAP. A défaut, le format est celui choisi par le maitre
d’ceuvre.

A.3 - Relevé des désordres apparents

Le maitre d’ceuvre constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des
ouvrages existants pouvant entrainer des difficultés et surco(its dans la réalisation de I'opération
envisagée.

Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. II
transmet cette liste au maitre d’ouvrage.

Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le maitre d’ceuvre
propose au maitre d’ouvrage de confier, soit a lui-méme, par avenant, soit a un spécialiste, une
mission d’expertise technique.

A.4 - Mission d'expertise technique / Investigations complémentaires

Cette mission a pour objet de déterminer la gravité et I'évolution probable des désordres, d’en
rechercher les causes et de proposer les options envisageables pour y remédier.

Si les conséquences techniques et financiéres de ces désordres sont susceptibles de remettre
la réalisation de I'opération en cause, le maitre d’'ceuvre en informe le maitre d’ouvrage.

B. Analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception
architecturale
B.1 - Recherche historique

Dans la limite des besoins de l'opération, le maitre d'ceuvre reconstitue ['histoire de la
construction a partir des archives fournies par le maitre d’ouvrage et de celles qu’il a pu
retrouver (archives départementales, notaires, publications diverses, etc.).

Il cherche a dater la construction initiale et a déterminer les usages successifs susceptibles
d’expliquer les modifications, altérations, extensions et destructions subies.

Il transmet au maitre d’ouvrage une note récapitulative qui expose l'analyse historique et
architecturale.
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B.2 - Examen des éléments architecturaux retenant I’attention

Le maitre d’ceuvre repére les éléments d’architecture susceptibles de retenir I'attention, soit par
leur valeur d’ensemble, soit par I'intérét d’'un élément particulier et notamment :

- éléments de structure : arcs et voltes, ossature métallique, pans de bois, charpentes,
planchers et vol(tains, etc.

- éléments de fagades et modénature : colonnes et pilastres, chapiteaux, frontons,
corniches, consoles, balustrades et garde-corps, etc.

- couvertures : configuration et ouvrages remarquables, souches de cheminées, etc.
- menuiserie et serrurerie extérieures : grilles, portails, fenétres, etc.

- éléments de décoration intérieurs : dallages, parquets, lambris, corniches, moulures,
portes, quincaillerie, escaliers et ferronnerie, cheminée, lustres, sculpture, décor peint,
etc.

Le maitre d’ceuvre analyse la typologie spatiale des batiments, leurs liaisons organiques et leur
mode constructif.

Le cas échéant, le maitre d'ceuvre signale les aménagements paysagers pouvant présenter un
intérét, et principalement tout arbre en bon état phytosanitaire et ayant une valeur par son
essence, son age, sa taille, voire son histoire.

Le maitre d'ceuvre transmet au maitre d’ouvrage une note récapitulative qui précise, pour
chaque élément repéré, son intérét et la possibilité de sa conservation, soit in situ soit en le
déplagant.

B.3 - Régles et contraintes applicables a I'opération

Cette prestation a pour objet de vérifier la faisabilité réglementaire de I'opération envisagée.

Le maitre d’ouvrage transmet toute information dont il a connaissance et qui peut influencer la
réalisation de I'opération envisagée et notamment les servitudes dont bénéficierait le site ou
qui seraient a sa charge.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre établissent la liste des différents organismes
détenteurs d’informations ou qui seront appelés a délivrer un avis. Le maitre d’ceuvre collecte
aupreés de ces organismes les informations réglementaires applicables a I'opération envisagée.

Il attire I'attention du maitre d’ouvrage sur les contraintes résultant de la situation géographique
du site (protection des monuments historiques, loi littoral ou montagne, etc.), ou de
I’environnement (voies routiére ou ferrée, aéroport, zone industrielle, ligne a haute tension,
gazoduc, etc.).
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Il analyse les dispositions d’urbanisme applicables, et précise les limites éventuelles d’accés aux
voies publiques ou de raccordement aux réseaux publics.

Au regard de la réglementation applicable, il étudie la possibilité d'adapter le batiment et ses
accés a sa nouvelle fonction (sécurité incendie, services sanitaires, accessibilité handicapés,
stationnement, acoustique, etc.).

Le maitre d’ceuvre établit un rapport et le transmet au maitre d’ouvrage.

Aprés analyse de tous ces éléments, le maitre d’ceuvre signale, s'il y a lieu, les opérations qu'’il
serait nécessaire d’engager pour lever les obstacles a la réalisation du projet.

B.4 - Analyse de I'impact du batiment sur son environnement

Le maitre d’ceuvre analyse la situation des batiments existants dans leur contexte urbain ou
rural.

Il analyse la ou les fonctions que remplissent les batiments existants (culturel, social,
administratif, technique, éducatif, etc.)

Il analyse le rapport du batiment existant avec |'architecture des constructions voisines ou en
vis-a-vis :

- unité éventuelle liée a I'époque de création, au mode constructif, a la volumétrie, aux
matériaux, aux détails, etc.

- contraste délibéré découlant des fonctions différentes des batiments juxtaposés,

- rupture éventuelle subie entre les batiments composant le quartier.

Cet examen doit aussi prendre en compte les informations disponibles sur I'évolution de la ville
et du quartier en question.

B.5 - Prise en compte des habitants et usagers

Dans le cas d’une réhabilitation de batiments occupés en vue du maintien de son affectation
d’origine, le maitre d’ceuvre prend en compte les attentes des occupants principalement en ce
qui concerne les qualités et défauts des existants.

B.6 - Analyse des avoisinants

En fonction des autorisations obtenues par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre procéde a
I'examen de tous les éléments a prendre en compte lors de la phase de conception et
notamment :

- les éléments mitoyens et leurs niveaux de fondations ;
- les structures des planchers délimitant les propriétés voisines ;
- les toitures existantes et les rives de toitures mitoyennes ;

- I'ensemble des canalisations intérieures et notamment celles qui desservent les locaux voisins
ou qui en proviennent.
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- les contraintes de chantier qui peuvent résulter d’'une propriété voisine.

C. Analyse technique

L'analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des
relevés d’état des lieux définis précédemment.

Le maitre d'ceuvre procéde a l'analyse réglementaire et technique des installations au regard
du futur usage du batiment. Il procéde a I'examen de leur état général, constate les désordres
ou anomalies localisés et examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature
des solutions a apporter aux désordres constatés : modifications, réfection partielle ou totale,
etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-aprés.

C.1 - Voiries et réseaux extérieurs

L'analyse technique porte sur les réseaux suivants :

- eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales
- eau froide, eau chaude

- gaz, électricité, téléphone,

- voiries, etc.

Elle implique en outre, une enquéte auprés des compagnies concessionnaires pour les réseaux
et des services municipaux et de la préfecture pour les voiries.

C.2 - Structures

L'analyse technique porte sur les ouvrages suivants :

- les ouvrages de fondations

- les structures verticales

- les structures horizontales

- les ouvrages d’étanchéité en terrasse
- les charpentes et couvertures

- les magonneries, etc.

Elle implique en outre I'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur
stabilité au feu.

C.3 - Facades

L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

matériaux et revétements,

ouvrants,

occultations,

protections solaires,

vitrages,
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- isolation thermique, phonique

- étanchéité, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au
feu.

C.4 - Second ceuvre

L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

menuiseries intérieures,

cloisons mobiles,

- faux plafonds,

revétements de sols,

revétements muraux, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au
feu.

C.5 - Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, fluides
médicaux)

L'analyse technique porte sur les installations suivantes :
- locaux techniques,
- distribution des fluides,

- équipements et appareillages (radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs,
sanitaires), etc.

C.6 - Electricité courants forts

L'analyse technique porte sur les installations suivantes :
- transformateurs,
- tableaux généraux basse tension,
- tableaux et armoires,
- réseaux de distribution (chemins de céable, cablage),
- appareillages (luminaires, interrupteurs),
- blocs de secours, etc.

C.7 - Electricité courants faibles
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L'analyse technique porte sur les installations suivantes :
- autocommutateur,
- Voix, données, images (VDI)
- Sécurité Systéme Incendie (SSI),
- téléphone,
- interphone,

télévision

vidéosurveillance,
- alarmes, etc.

C.8 - Appareils élévateurs

L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

ascenseurs, monte-charge

local machinerie,

cabines,

systémes de transmission, etc.

C.9 - Analyse de lI'état sanitaire des ouvrages

Le maitre d’ceuvre analyse I'état sanitaire des ouvrages existants.

Dans ce cadre, il recense les pollutions préalablement décelées.

Si lI'analyse sanitaire fait apparaitre la présence de pollutions ou de parasites, non décelés
préalablement et dont |'éradication est nécessaire, ou si la l|égislation rend obligatoire
I’élaboration d’un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages, champignons, etc.), le
maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage de confier, par contrat séparé, soit a lui-méme
soit a un professionnel qualifié, I’établissement des investigations complémentaires nécessaires.

Il propose au maitre d’ouvrage les dispositions générales a prendre.

D. Faisabilité de I'opération

La faisabilité de I'opération se déduit, a partir du préprogramme élaboré par le maitre d’ouvrage,
des résultats du diagnostic, du programme général fonctionnel d’utilisation du batiment, des
scénarios d’utilisation et de I'estimation financiére.
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D.1 - Synthése

A l'issue des analyses réglementaires, urbanistiques, architecturales et techniques, le maitre
d’ceuvre établit un rapport permettant de renseigner le maitre d’ouvrage sur :

- I’état général du batiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques
structurelles, techniques et architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en
I’état, ceux nécessitant une remise a niveau et ceux nécessitant un remplacement.

- I’état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont
susceptibles de modifications ;

I’éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux
d’investigation au maitre d’ceuvre, par avenant, ou a des spécialistes habilités.

Ce rapport permet d’appréhender aussi complétement que possible I'ensemble des contraintes
a prendre en compte pour la conception et la réalisation du projet.

D.2 - Scénarios d’utilisation

Le maitre d’ceuvre propose les orientations répondant au préprogramme défini par le maitre
d’ouvrage.

Il établit des principes de solution et schémas fonctionnels et techniques de remise a niveau ou
de réfection.

Le niveau de définition est précisé a I'annexe 1 du CCTP.

En cas de saisie des données sur support informatique, le type de support et le format des
données sont définis & I'article 11.1 du CCAP. A défaut, ce format est celui choisi par le maitre
d’ceuvre.

D.3 - Estimation financiére

Le maitre d’ceuvre établit et transmet au maitre d’ouvrage une estimation financiére des
travaux et une estimation sommaire de la mission de maitrise d’ceuvre ultérieure.

D.4 - Conclusions sur la faisabilité

A partir du scénario et de I'estimation financiére qu’il a établie, le maitre d’ceuvre transmet au
maitre d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de I'opération.
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ANNEXE 2 DU CCTP : DOCUMENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DE L’ETAT DES LIEUX

Documents fournis par le < s
n , Documents a realiser
- . . maitre d’'ouvrage Pas
Pieces ou relevés concernés . .
nécessaire
Par le
D . . . [
ate d,u Auteur du relevé titulaire du Par un p,r(?statalre
releve , extérieur
marché

0 1- SITE et VRD
Plan de situation et de masse a a a a
Limites séparatives m m m] 0
Levés de géomeétres m m m] 0
Aménagements extérieurs, espaces verts a a d d
Servitudes a a a a
VRD extérieurs : plans des réseaux extérieurs m m 0 0

= eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales a d d d

= eau froide, eau chaude, gaz a d d d

= électricité, téléphone, télévision a a a a
Recherche des éléments construits m a m ]
Campagnes de sondage (géotechniques et a a a a
hydrologiques, pollution des sols)
Contraintes climatiques et sismiques a a a a
Perméabilité des terrains superficiels m m m )

0O 2- AVOISINANTS
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Réseaux publics m m a 0
f::’:in::::s construits enterrés, cavités, carriéres, a a a a
Relevés des héberges, des abords m] a a a
Dispositions architecturales et fonctionnelles
Plans de différents niveaux a une échelle de : m] m] 0 )
01/50 a d a a
d1/100 a 0 a a
Coupes et détails m m m] ]
01/50 a 0 a a
0O1/20 a a a a
Facades a a a a
Plans et élévations des héberges m m m )
Dossier photographique a a a a
Structures
Plans de coffrages a a a a
Plans de structures a a m a
Plans de fondations o a m a
Plans de ferraillage a a a a
Sondages destructifs (qualité des bétons et aciers,
épaisseur d’enrobage) = = = D
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Mesures complémentaires (a préciser)

a

Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, désenfumage,

plomberie)

Descriptif

a

Schémas généraux des installations

= Production de chaleur

= Production de froid

= Ventilation, désenfumage

= Alimentation, évacuation

Repérage des équipements et appareillages

Plans de réseaux

a Qa a a g g Aa

a Qa o a g g 4a Q

a Qa a 4a g g 4a Q

a Qa a 4a g 4a 4a QA

I'Electricité, courants forts

Descriptif

Schémas généraux des installations

Transformateur

Repérage des équipements et appareillages

Plans de réseaux

a 4o g 4a 4

a g g 4a 4

a g a 4a 4

a g a 4a 4

Electricité, courants faibles

Systéme SSI

a

a

a

a

Réseaux (téléphone, TV, informatique, alarmes)

Ascenseurs

Marques, références et caractéristiques

Local machinerie
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Facades
Marques, références et caractéristiques m m a 0
Second ceuvre (menuiseries intérieures, faux plafonds, revétements)
Repérage des équipements m a m 0
Marques, références et caractéristiques m a m 0
Pollution des ouvrages, états parasitaires
Repérage de présence m m] m) 0
= Amiante a O a m}
= Plomb d d a a
= Etat parasitaire 0 0 0 0
s O a O O
0 4- ELEMENTS REMARQUABLES
Modenatu_re intérieure (moulures, escaliers, a A A A
ferronneries)
O a a a
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